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赣州市林业局 2021 年部门绩效自评汇总报告

根据《赣州市财政局关于开展 2021 年度市本级预算项目

和部门整体支出绩效评价工作的通知》（赣市财评字〔2022〕

3 号）要求，我局认真组织相关业务科室及局属单位对 2021 年

低产油茶林改造提升、低质低效林改造、生态亟需恢复区森林

质量提升、林业有害生物防治、育林基金转移支付等项目开展

绩效自评工作，现将 2021 年林业项目绩效目标完成情况报告

如下：

一、项目绩效目标情况

2021 年市我局纳入预算绩效评价项目 5 个，涉及资金

13363.3 万元，项目绩效目标具体情况如下：

1.低产油茶林改造提升。2021 年项目预算资金 1000 万元，

绩效目标为：完成 2020-2021 年度低产油茶林改造提升示范基

地建设 100 个；扶持年产 3 年生以上油茶容器大苗 5 万株以上

的市内省级油茶育苗单位 1家；举办市级油茶技术培训班 3期；

制定赣南茶油高品质联盟团体标准 1 个；设计赣南茶油高品质

联盟形象标识 1 套；拍摄赣南茶油宣传片 1 个。

2.低质低效林改造。2021 年项目预算资金 10000 万元，绩

效目标为：完成年度低质低效林改造 110 万亩，其中：更替改

造 11.62 万亩、补植改造 20.39 万亩、抚育改造 45.53 万亩、

封育改造 32.46 万亩。通过实施改造，优化林分结构，提升森
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林和生物多样性，进一步增强森林对火灾和病虫害的抵抗能

力。

3.生态亟需恢复区森林质量提升。2021 年项目预算资金

1000 万元，绩效目标为：完成 2021 年度生态亟需恢复区森林

质量提升任务 3.86 万亩。

4.林业有害生物防治项目。2021年项目预算资金550万元，

绩效目标为：2021 年完成松林病枯死树除治面积 3.96 万亩，

清理病枯死松树 3.68 万株，林业有害生物成灾率控制在 20‰，

带动 333 名劳动力就业，有效改善生态环境和居民生活环境。

疫区有效控制疫情范围，遏制疫情扩散蔓延，逐步压缩疫情面

积。

5.育林基金转移支付。2021 年项目预算资金 813.3 万元，

主要用于弥补林业系统在职和离退体人员工作经费及福利费、

保障林业项目的顺利实施、确保林业重点工作的顺利开展。

二、自评工作开展及目标完成情况

根据文件要求，我局对低产油茶林改造提升、低质低效林

改造、生态亟需恢复区森林质量提升、林业有害生物防治、育

林基金转移支付等项目进行项目自评，并填报《项目支出绩效

自评表》。项目绩效目标完成具体情况如下：

1.低产油茶林改造提升。2021 年项目预算资金 1000 万元，

全年执行数 851.86 万元，资金执行率 85.19%，自评得分 98.5

分。2021 年，实际完成建设低产油茶林改造提升示范基地 100
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个，扶持年产 3 年生以上油茶容器大苗 5 万株以上的市内省级

油茶育苗单位 3 家，召开市级油茶技术培训班 6 期，制定赣南

茶油高品质联盟团体标准 1 个，设计赣南茶油高品质联盟形象

标识 1 套，拍摄赣南茶油宣传片 1 个。根据《2021 年赣州市油

茶资源高质量培育成效监测报告》统计，全市油茶盛产期油茶

产量明显提升，是 2020 年的 2.02 倍，油茶林示范基地经营效

益明显提升，通过建设 100 个低产油茶林改造提升示范基地，

带动就业（务工）人数 2000 人。围绕油茶丰产栽培、改造提

升技术，召开 6 期市级油茶技术培训班，共培训人次 572 人，

油茶种植户经营管理技术水平得到明显提高。通过组建赣南茶

油高品质联盟，编制发布联盟团体标准，召开联盟成立大会，

举办赣南茶油形象发布会暨高峰论坛，发布赣南茶油形象标

识、赣南茶油专题宣传片，进一步打响了“赣南茶油”品牌，

2021 年，“赣南茶油”连续第四年登上“中国地理标志产品区

域品牌百强榜”。

2.低质低效林改造。2021 年项目预算资金 10000 万元，全

年执行数 10000 万元，资金执行率 100%，自评得分 96 分。经

市级核查验收，2021 年全市低改实际完成 117.66 万亩，占计

划任务 110 万亩的 106.96%。其中：完成更替改造 13.19 万亩、

补植改造 22.03 万亩、抚育改造 48.98 万亩、封育改造 33.46

万亩。四种改造方式均超额完成目标。通过本项目实施，造林

过程全市带动就业人数为 2.35 万人，增加了农户收入。通过
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种植阔叶树，被改造林分结构得到逐步优化，森林和生物多样

性逐步提升，森林对火灾和病虫害的抵抗能力逐步增强，森林

生态效益、社会效益和经济效益逐步提升。

3.生态亟需恢复区森林质量提升项目。2021 年项目预算资

金 1000 万元，全年执行数 930 万元，资金执行率 93%，自评得

分 96.3 分。根据第三方核查结果，2021 年全市共完成重点区

域森林质量提升 4.48 万亩，占计划任务 3.86 万亩的 116.04%。

据统计，全市重点区域森林质量提升项目良种壮苗使用率达

98.97%；造林合格面积完成率为 116.04%；通过本项目实施，

带动就业任务 4774 人，超过年度指标 100 人。通过补植改造，

项目区阔叶树比例明显提高，使用良种林木生长量逐步提高，

林分结构逐趋合理，林分质量明显提高，生态环境逐步改善。

4.林业有害生物防治项目。2021年项目预算资金550万元，

全年执行数 550 万元，资金执行率 100%，自评得分 96 分。根

据 2021 年秋季普查数据，松林除治面积 4.0522 万亩，清理病

枯死松树 2.6292 万株。林业有害生物成灾率控制在 20‰，带

动了 268 人劳动力就业，有效改善生态环境和居民生活环境。

疫区有效控制疫情范围，遏制疫情扩散蔓延，逐步压缩疫情面

积。

5.育林基金减收省财政转移支付补助项目。2021 年项目预

算资金 813.3 万元，全年执行数 813.3 万元，资金执行率 100%，

自评得分 95.7 分。2021 年该项目按市政府批准同意实施，每
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季按时申拨，及时发放到各实施主体和补助对象，保障了林业

系统的稳定和林业工作的顺利开展。

三、偏离绩效目标的原因及改进措施

1.生态亟需恢复区森林质量提升及低质低效林改造项目

项目中，目前改造地块苗木成活率虽达到相关技术要求，但因

苗木栽植时间不长，鉴于林木生长规律，苗木生长量不便测定，

生态效益指标存在些许偏差。下一步将加强后期抚育管理，确

保造林成效。

2.林业有害生物防治项目中，病枯死树清理株数的实际完

成值小于年度指标值，主要是因为病枯死树通过营林改造呈下

降趋势，下一步将加强病枯死树常态化清理。项目资金年底下

达，导致验收期后延，时效指标检查验收期存在偏差，下一步

将加快检查验收进度。因专业除治队民工缺乏，社会效益指标

带动劳动力就业存在偏差，下一步将加强除治民工聘用。

3.低产油茶林改造提升项目中，项目资金执行数低于全年

预算数，主要原因，一是原计划在 2021 年举办赣南油茶文化

节，但因审批程序等问题未能举办，改为小规模举办赣南茶油

形象发布会暨高峰论坛，导致经费支出减少；二是根据《关于

印发<赣州市低产油茶林改造提升专项资金管理办法>的通知》

（赣市财资环字〔2021〕31 号），专项奖补资金补助范围包含

低改重大专项补助，但 2021 年无单位申报此项奖励。

四、绩效自评结果公开情况
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项目支出绩效评价将根据相关文件要求适时在我局官网

予以公开。

赣州市林业局

2022 年 4 月 25 日


